

ГРАФИК
проведения ремонтных работ в кабинетах Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Название кабинета	Перечень ремонтных работ	Срок исполнения
1	2	3
Кабинет технологии	Замена дверных блоков	24.05.2019
	Штукатурка откосов, крепеж обналичников	25.05.2019
	Замена светильников	31.05.2019
	Шпаклевка стен	31.05.2019
	Покраска стен и потолка	04.06.2019
	Покраска парт, стульев	11.06.2019
	Подвод канализации, водопровода	21.06.2019
	Покраска пола	28.06.2019
Кабинет ОБЖ	Зонирование, брендинг и оформление кабинета	02.07.2019
	Шпаклевка стен	04.07.2019
	Покраска стен и потолка	06.07.2019
	Покраска парт, стульев	09.07.2019
	Нанесение мастики на пол	12.07.2019
Кабинет информатики	Зонирование, брендинг и оформление кабинета	17.07.2019
	Шпаклевка стен	20.07.2019
	Покраска стен и потолка	24.07.2019
	Покраска парт, стульев	27.07.2019
	Нанесение мастики на пол	29.07.2019
	Зонирование, брендинг и оформление кабинета	30.07.2019

Директор



О.А.Черников