

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
1	Информация о начале реализаций проекта. Проведение заседания рабочей группы МБОУ СОШ 26	Интернет - ресурсы, социальные сети	Май	Совещание об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости, анонсы, фоторепортажи на официальном сайте МБОУ СОШ 26
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Интернет - ресурсы, социальные сети	Май	Подготовленные презентационные материалы	Новости, анонсы, фоторепортажи на официальном сайте МБОУ СОШ 26
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет - ресурсы, социальные сети	Апрель - ноябрь	Прохождение этапов дистанционного повышения квалификации	Анонсы, фоторепортажи
4	Начало ремонта, закупка оборудования, запуск сайта, запуск горячей линии по	Интернет - ресурсы, социальные сети	Май -июнь	Публикация адреса Центра, фотофиксация первоначального состояния	Новости, фоторепортажи

	вопросам записи детей			помещений для последующего сравнения	
5	Старт набора детей, информирование населения	Интернет - ресурсы, социальные сети	Сентябрь	Публикация на официальном сайте МБОУ СОШ 26, работа горячей линии по вопросам набора детей	Статьи, новости, интервью, фоторепортажи
6	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	Интернет - ресурсы, социальные сети	Сентябрь		Новости, анонсы, фоторепортажи
7	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Печатные и сетевые СМИ, социальные сети	Июнь-август	Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
8	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приемка	Телевидение, печатные и сетевые СМИ, социальные сети	Август - сентябрь	Совещание при директоре по итогам набора детей, внедрения оборудования	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
9	Торжественное открытие Центра	Телевидение и радио, печатные и сетевые СМИ, социальные сети	Сентябрь	Посещение образовательной организации главой МО Белореченский район, Пшихского сельского поселения, начальником и специалистами управления образованием, руководителями образовательных учреждений	Новости, интервью, статьи, анонсы
10	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Печатные и сетевые СМИ, социальные сети	Ноябрь-декабрь	Прием журналистов в Центре, с демонстрацией образовательного процесса в Центре, публикация	Новости, интервью, статьи, анонсы

				статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	
--	--	--	--	--	--

Директор



О.А.Черников